
Prikazan sadržaj je isključiva odgovornost partnera Dinara back to LIFE projekta 
i ne odražava nužno stajališta Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Dinara back to LIFE i Still Water Revival –
primjeri projekata restauracije staništa

PMF - kolegij Raznolikost, ugroženost i zaštita hrvatske flore i faune
14. svibnja 2024.
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Dinara back to LIFE

Vrijeme provedbe: 15.1.2020. – 15.11.2023.

Projektno partnerstvo
• LAG „Cetinska krajina”
• Hrvatske šume d.o.o
• Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
• Udruga Biom - koordinator

Ukupna vrijednost projekta: 1,296,509€

„Očuvana priroda kroz održivo korištenje”

Program LIFE Europske unije
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Ciljne vrste i staništa
Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 62A0 

Pokrivenost tipom staništa: 29% (19 536 ha)

Planinski i predplaninski vapnenački travnjaci 6170 

Pokrivenost tipom staništa: 4% (2 000 ha)

Poluprirodni suhi travnjaci i grmoliki facijes na vapnenačkoj podlozi
(Festuco-Brometalia) (*staništa važna za orhideje) 6210* 

Pokrivenost tipom staništa: 0,07% (50 ha)

Vrtna strnadica (Emberiza hortulana) 30-50 parova

Ćukavica (Bhurinus oecnidemus) 2-5 parova

Kratkoprsta ševa (Calandrella brachydactyla) 50-100 parova
*podaci preuzeti iz SDF obrasca



Prikazan sadržaj je isključiva odgovornost partnera Dinara back to LIFE projekta 
i ne odražava nužno stajališta Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Zašto Dinara back to LIFE?

Zašto baš travnjaci?
Važni su za biološku raznolikost
Stanište su za brojne vrste ovisne o otvorenim 
staništima
Resurs za gospodarske aktivnost – ispaša, 
pčelarstvo, ljekovito bilje, turizam, rekreacija…

Što ugrožava travnjake?
Izostanak ispaše
Napuštanje tradicionalnog stočarstva
Pošumljavanje
Neusklađenost praksi za upravljanje
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Što se sve radilo na projektu?
• Istraživanje botaničkih vrijednosti travnjaka
• Restauracija zaraslih travnjaka 
• Obnova suhozida, lokvi, bunara, zaraslih puteva
• Doprinos održivom upravljanju travnjacima kroz izradu 

smjernica za upravljanje
• Razvoj znanja i vještina u zajednici

Važnu ulogu ima lokalna zajednica; stočari, pčelari, lovci, 
planinari, i svi koji su povezani s Dinarom i mogu doprinijeti 
njezinom očuvanju.
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Dinara back to LIFE 
PROJEKTNI TIM

SURADNIČKO 
VIJEĆE 

SAVJETODAVNO 
VIJEĆE

PREDSTAVNICI

1. MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE
2. MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I 

ODRŽIVOG RAZVOJA
3. BRODSKOG EKOLOŠOG DRUŠTVA

SVI 
ZAINTERESIRANI 

KOJI ŽELE 
DOPRINIJETI 
PROVEDBI 
PROJEKTA

1. HRVATSKE 
ŠUME D.O.O

2. LAG „CETINSKA 
KRAJINA”

3. AGRONOMSKI 
FAKULTET
4. BIOM

Uključivanje relevantnih dionika

ivana.irisusluge@gmail.com 
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Glavni rezultati projekta

• Ostvarene brojne suradnje 

• Suradnička vijeća 

• Promocija Dinare
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Istraživanje i monitoring

- Ptice
- Pčele i skakavci
- Orhideje
- Zaraslost travnjaka
- Potencijal travnjaka za ispašu

Istraživanja kvalitete ispaše i pašnog
kapaciteta
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Ispaša mješovitim stadima
• 16 stočara

• Stada obogaćena 
magarcima, konjima i 
bušama

• Više od 605 ha
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Ručno uklanjanje nepoželjne 
drvenaste vegetacije

• Više od 105ha

• Unaprijeđena kvaliteta staništa

• Ćukavica i kratkoprsta ševa
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Kontrolirano paljenje

• Provedeno na 56,7 ha

• Unaprijeđena kvaliteta staništa

• Vrtna strnadica



Prikazan sadržaj je isključiva odgovornost partnera Dinara back to LIFE projekta 
i ne odražava nužno stajališta Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Obnova stočarske infrastrukture

10 km
stočarskih i 
planinskih 
puteva

9
bunara

5 km
suhozida

10
lokvi
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Glavni izazovi na projektu

• Nakon provedene prve godine projekta osnovan je park prirode – još uvijek bez nadležne javne ustanove
• Morali ishoditi sve nove dozvole - RIJEŠENO

• Neusklađenost Zakona o šumama i Zakona o zaštiti prirode (Pravilnik o ciljevima i mjerama očuvanja)
• Izazovi oko dobivanja dozvola za provedbu kontroliranog paljenja – DJELOMIČNO RIJEŠENO NAKON PROJEKTA

• Otežano dobivanje dozvola za provedbu aktivnosti – dugotrajan proces izrade šumskogospodarskih planova 
za dvije GJ na kojima provodimo sve aktivnosti

• Nemogućnost dobivanja dozvola za ručno uklanjanje i kontrolirano paljenje – DJELOMIČNO RIJEŠENO

• Izazovi sa sklapanjem ugovora o zakupu pašnjaka i podugovaranjem stočara za ispašu miješanim stadima
• Brojni stočari nemaju riješen zakup ili ne napasuju na zakupljenim površinama - DJELOMIČNO RIJEŠENO

• Izazovi s regulativom za postavljanje električnih pastira
• Vrlo složena situacija – moguće korištenje poticaja za nabavu električnih pastira, ali veliko protivljenje lovaca, HŠ naplaćuju 

kazne za postavljanje – DJELOMIČNO RIJEŠENO

• I još poneki malo manji ☺
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Najveće prilike

Tko sve postoji i radi na području?
- kontakti stočara, pčelara i drugih OPG-ova
- koje aktivnosti planiraju druge institucije i 

organizacije
- analiza institucionalnog upravljanja travnjacima

Učenje kompleksnog sustava
- koje dozvole su potrebne za provedbu 

restauracijskih aktivnosti
- koji su administrativni problemi s kojima se stočari 

susreću
- poticanje promjena zakona i pravilnika

Izrada Smjernica za upravljanje i restauraciju suhih 
travnjaka

Osnivanje Parka prirode „Dinara”
- nova razina zaštite Dinare
- prilika za umrežavanje i suradnju
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Still water revival

• sinergija na obnovi lokvi i bunara

• 1.4.2022.- 31.3.2025.

• PP Dinara, PP Biokovo, PP Učka i NP Sjeverni Velebit

• Suradnja s udrugom Dragodid i Hrvatskim šumama te nadležnim JU
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Pripremne aktivnosti

• Kartiranje lokava i 
bunar na 
projektnom 
području

• Suhozid.hr

• Izrada protokola za 
procjenu ekološkog 
stanja

• Prioritizacija
obnove
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Obnova
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Hvala na 
pažnji!

tomislav.hudina@biom.hr

mailto:tomislav.hudina@biom.hr

