
Sažetak stanja provedbe operacije FSEU.2021.MZO.036 
za lokaciju Marulićev trg 20  

 

• Postupak javne nabave izrade projektno-tehničke dokumentacije za lokaciju 
Marulićev trg 20 morao je biti poništen, odnosno PMF je morao objaviti odluku o 
poništenju otvorenog postupka javne nabave. Razlog za to je što nakon pregleda i 
ocjene ponuda pristiglih na nadmetanje, nije ostala niti jedna valjana, pravilna, 
prihvatljiva i prikladna ponuda. Na odluku o poništenju postupka je stigla žalba te 
je u tijeku obrada žalbe. Slijedi ponovno raspisivanje postupka javne nabave, koja 
bi trebala biti okončana do ožujka 2022. 

• Postupci javne nabave za administriranje i vođenje operacije te za voditelja 
projekta su pri kraju i u tijeku je ocjena pristiglih ponuda. Očekujemo da će ovi 
postupci biti okončani u siječnju 2022. 

• Predan je prvi ZNS, u skladu s ugovorenim rokovima i planom ZNS-ova. Zbog 
kašnjenja provedbenog tijela SAFU je izuzeo troškove, a prema uputi MZO-a iste 
troškove potražujemo putem ZNS2, koji je poslan ovaj tjedan. Obuhvaća troškove 
hitnih intervencija i popravaka neposredno nakon dva potresa te izradu info ploče. 

• Obavljen je niz sastanaka i konzultacija na MZO i MGPI u vezi napretka operacija 
obnove na PMF-u, s ciljem da se ubrzaju pojedine aktivnosti i produži korištenje 
sredstava iz FSEU, koji bi trebao biti konzumiram do lipnja 2022. U cilju dobivanja 
jasnih smjernica, na MZO je upućen niz dopisa, a odgovor još čekamo. Nadamo se 
produžetku tog roka, kako bi nesmetano započeo proces obnove na sve tri 
lokacije. 

• U kontaktu smo s koordinatorima za obnovu s Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije te Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta te smo održali nekoliko 
koordinacijskih sastanaka i izradili sporazum o suradnji tijekom obnove od 
potresa, koji još usklađujemo. Pripremili smo popis inventara za preseljenje i 
aktivno se traži adekvatan prostor.   

 


