
Sažetak stanja provedbe operacije FSEU.2021.MZO.034 
za lokaciju Marulićev trg 9a (Botanički vrt) 

 

• Do prosinca je proveden postupak javne nabave izrade projektno-tehničke 
dokumentacije te je izabrana jedina tvrtka koja je ostala u postupku. Na žalost, 
ugovor nije sklopljen jer nije dostavljena sva dokumentacija propisana Zakonom 
te je PMF, sukladno članku 298. stavku 8. ZJN 2016, bio obvezan poništiti 
postupak. U tijeku je obrada žalbe, nakon čega slijedi ponavljanje postupka, koji 
bi trebao biti okončan do ožujka. 

• U tijeku su završne aktivnosti (izbor gospodarskog subjekta) u postupcima javnih 
nabava za administriranje i vođenje operacije te za voditelja projekta, koji bi 
trebali biti okončani u siječnju 2022. 

• Na MZO je u studenom predan prvi Zahtjev za nadoknadu sredstava (ZNS1), koji 
je zbog kašnjenja odgovora SAFU-a odbijen i prema uputi MZO preobličen u 
ZNS2, koji je poslan na kontrolu prošli tjedan. Obuhvaća troškove hitnih 
intervencija i popravaka neposredno nakon dva potresa. 

• Obavljen je niz sastanaka i konzultacija na MZO i MGPI u vezi napretka operacija 
obnove na PMF-u, s ciljem da se ubrzaju pojedine aktivnosti i produži korištenje 
sredstava iz FSEU, koji bi trebao biti konzumiram do lipnja 2022. Nadamo se 
produžetku tog roka, kako bi nesmetano započeo proces obnove na sve tri 
lokacije. 

• Popisi i planovi preseljena inventara za lokaciju MT9a su izrađeni, a preseljenje 
može započeti u travnju, budući da se radi o manjim zgradama i maloj količini 
inventara koji će se većim dijelom skladištiti u gospodarskoj zgradi Vrta, čime se 
smanjuje trošak preseljenja. 

 


